



### PHASE 1

**De novembre à janvier :**

Travaux dans le carrefour entre l'Avenue des Prisonniers de guerre, la rue du Pont de Pierre et le RAVEL.



### PHASE 2

**De janvier à mars :**

Travaux entre le RAVEL et le plateau face au parking. **Le parking des élèves reste accessible.**



### PHASE 3

**De mars à juin :**

Travaux entre le passage à niveaux et le plateau face au parking. **Le parking des élèves reste accessible.**



### PHASE 4

**2 jours en juin :**

Pose du revêtement ocre sur l'ensemble du chantier. **Le parking est inaccessible.**